

Приложение 2
к приказу № 14 от 20.02.2024 г.

«Утверждаю»
Директор МКОУ Юридической СОШ
Лахова О.А.



План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точка роста» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы				
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы	Приказ директора школы	Январь 2024 г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Директор школы	План мероприятий	Февраль 2024 г.
1.3.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра	Директор школы	Медиаплан информационного сопровождения	Февраль 2024 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы	Положение о деятельности Центра	Февраль 2024 г.
1.5.	Назначение куратора Центра	Директор школы	Приказ директора школы	Февраль 2024 г.
1.6.	Разработка и согласование проекта зонирования Центра	Директор школы Заместитель директора по ВР	Проект зонирования	Февраль-апрель 2024 г.
1.7.	Издание приказа об открытии Центра	Директор школы	Приказ директора школы	Сентябрь 2024 г.

2. Финансово-хозяйственная деятельность

2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы Завхоз	Заявки на финансирование	Апрель 2024 г.
2.2.	Проведение закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Завхоз	Счёт-фактуры	Май - август 2024 г.
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы Завхоз	Отчёты	Май - август 2024 г.
2.4.	Приемка помещений Центра	Директор школы Заместитель директора по ВР Завхоз	Акт	Август 2024 г.

3. Кадровое обеспечение

3.1.	Обеспечение 100 % охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Директор школы Заместитель директора по УР	Свидетельства повышения квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Директор школы Заместитель директора по ВР Педагоги Центра	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2024 г.
3.3.	Составление штатного расписания Центра	Директор школы Заместитель директора по ВР	Приказ об утверждении штатного расписания	к 01.09.2024 г.
3.4.	Разработка долж-	Директор шко-	Должностная ин-	к

	ностных инструкций сотрудников Центра	лы Заместитель директора по ВР	струкция	01.09.2024 г.
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Директор школы Заместитель директора по ВР Ответственный за школьный сайт	Новости, статьи, репортажи	Февраль – август 2024 г.
4.2.	Запуск сайта	Директор школы Заместитель директора по ВР Ответственный за школьный сайт	Новости Раздел «Точка роста»	Февраль 2024 г.
4.3.	Открытие Центра	Директор школы Заместитель директора по ВР Педагоги Центра	Торжественное мероприятие	01.09.2024 г.
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор школы Заместитель директора по ВР Педагоги Центра	Расписание Расстановка кадров Планирование	с 01.09.2024 г.
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социально-культурных мероприятий Центра	Директор школы Заместитель директора по ВР Педагоги Центра	Информация на сайте школы	Август 2024 г.
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор школы Заместитель директора по ВР Педагоги Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024 г.